

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Zlepšení a zkvalitnění vybavenosti: Rekonstrukce zahrady MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01864

**PROJEKT JE PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Směr budoucnost – cíl prosperita, regionální operační program NUTS II JOHOZÁPAD.**

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Město Nová Včelnice

se sídlem: Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice  
zastoupené: Ing. Karlem Dvořákem, starostou  
IČ: 00247146  
DIČ: CZ00247146  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 0603173349/0800  
Telefon, email: +420 384 371 321, [info@vcelnice.cz](mailto:info@vcelnice.cz)  
Kontaktní osoba: Pavlína Nebeská, mobil: +420 724 195 019, email: [pnebeska@vcelnice.cz](mailto:pnebeska@vcelnice.cz)

dále jen „objednatel“

##### 2. Sdružení „MŠ Nová Včelnice“

###### a) Jindřichohradecká stavební s.r.o.

(první a vedoucí účastník)

sídlo : Zborovská 346 / III , 377 01 Jindřichův Hradec ,  
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích ,  
oddíl C , vložka 14242  
zastoupená : Ing. Miroslavem Markem a Vladimírem Mátlem , jednatelem společnosti  
IČ : 261 05 128  
DIČ : CZ 26105128  
bank. spojení : Waldviertler Sparkasse Bank AG , pobočka Jindřichův Hradec  
číslo účtu : 9000035781/7940

###### b) Antonín Krňa s.r.o.

(druhý účastník)

sídlo : Benátky 674 , 378721 Kardašova Řečice  
zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Č. Budějovicích ,  
oddíl , vložka  
zastoupená : Antonínem Krňou , jednatelem společnosti  
IČ : 281 18 162  
DIČ : CZ 28118162  
bank. spojení: Česká spořitelna , pobočka Jindřichův Hradec  
číslo účtu : 2483774359/0800

za něž na základě Smlouvy o sdružení č. SDRUŽ / 005 / 2013 jedná a podepisuje  
Jindřichohradecká stavební s.r.o., IČO 261 05 128

dále jen „zhotovitel“

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku Zlepšení a zkvalitnění vybavenosti: Rekonstrukce zahrady MŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01864.

### I.

#### Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je změna prací dle výkazu výměr, které se nedaly před zahájením stavebních prací ani před samotným výběrovým řízením předpokládat. Jedná se o změnu v položce zemní práce. Při průběhu samotných stavebních prací bylo zjištěno, že podloží pod stávajícími chodníky je odlišné od podloží, se kterým bylo počítáno ve výkazu výměr.
2. Změna je zaznamenána ve stavebním deníku.
3. K dodatku č. 1 je přiložen změnový list č. 1 – krycí list rozpočtu, který změnu zahrnuje.
4. Změnou dochází k navýšení ceny o dílo takto:  
Cena bez DPH 2 312 279,- Kč  
Cena celkem včetně DPH 2 797 859,- Kč  
Slovy: dvě miliony sedm set devadesát sedm tisíc osm set padesát devět korun.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
6. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

v Jindřichově Hradci dne 23.5.2014

v Nové Včelnici dne 23.5.2014

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl  
jednatelé společnosti  
Jindřichohradecká stavební s.r.o.

**Jindřichohradecká**  
**stavební s.r.o.**  
Zborovská 346/III, Jindřichův Hradec ②  
Kancelář: Vajgar 728/III, Jindřichův Hradec  
(budova Českého Telecomu a.s.) DIČ: CZ201 05 128

Ing. Karel Dvořák  
starosta



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce zahrady MŠ Nová Včelnice**

Název objektu **Změnový list č. 1**

JKSO

EČO

Místo

Za Kozlovkou 500

IČ

DIČ

Objednatel **Město Nová Včelnice , Komenského 386**

Projektant **Ing.Marie Buzková , J.Hradec , Novákova 384/II**

Zhotovitel **Sdružení MŠ Nová Včelnice**

Zpracoval **Vladimír Mátl**

002 57 146

746 65 928

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

1325-06

Dne

23.05.2014

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |            | B Doplnkové náklady |                  |      |  | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|------|--|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 |  | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 142 543,00 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 |  | 14                           | Mimostav. doprava   |  | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00 |  | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  | 0,00 |  | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00       |                     |                  |      |  | 17                           | Ostatní             |  | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00       |                     |                  |      |  | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 142 543,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      |  | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 |  | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**Jindřichohradecká**

**stavební s.r.o.**

Zborovská 346/III, Jindřichův Hradec  
Kancelář: Vajgar 728/III, Jindřichův Hradec  
(budova Českého Telecomu a.s.) DIČ: CZ261 05 128

23.5.2014

**D Celkem bez DPH 142 543,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 142 543,00  | 29 934,00  |

**Cena s DPH 172 477,00**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce zahrady MŠ Nová Včelnice

Objekt: Změnový list č. 1

Objednatel: Město Nová Včelnice, Komenského 386

Zhotovitel: Sdružení MŠ Nová Včelnice

Místo: Za Kozlovkou 500

Zpracoval: Vladimír Mátl

Datum: 23.5.2014

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

|            |                            |  |  |  |  |                   |              |
|------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b> |  |  |  |  | <b>142 543,00</b> | <b>0,000</b> |
|------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------|

|          |                    |  |  |  |  |                   |              |
|----------|--------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> |  |  |  |  | <b>142 543,00</b> | <b>0,000</b> |
|----------|--------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------|

|   |           |                                                                                                                        |    |          |        |            |       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|-------|
| 1 | 113107111 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 100 mm                                                                     | m2 | -494,940 | 49,00  | -24 252,00 | 0,000 |
| 2 | 113107130 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm (s odhozem do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek) | m2 | 494,940  | 337,00 | 166 795,00 | 0,000 |

|               |  |  |  |  |  |                   |              |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>142 543,00</b> | <b>0,000</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|