



# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ VČELNICE

Tajemnice úřadu

Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec

IČ: 00247146

DIČ: CZ00247146

tel.: 384 371 321

e-mail: pnebeska@vcelnice.cz

**Tomáš Hrubec**

**Riegerova 159**

**378 42 Nová Včelnice**

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Nové Včelnici dne

2702/16/TAJ

Bc. Pavlína Nebeská

18.07.2016

## Žádost o poskytnutí informace

Dle Vaší žádosti o poskytnutí vysvětlení, na základě kterých dodatečných požadavků obyvatel Riegerovy ulice byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Riegerova a zároveň žádost o zaslání zmíněného dodatku, sdělujeme následující informace:

- Dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen na základě požadavku na změnu přístupu k domům čp. 157 a 159, dále na změnu vjezdu k domu čp. 48 a celkovou úpravu před domem čp. 24.
- Kopii dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zasíláme v příloze.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
378 42 Nová Včelnice  
2

Bc. Pavlína Nebeská

tajemnice

## **Příloha**

1x kopie dodatku č. 1

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Riegerova  
(uzavřená dle §2586 a násl. občanského zákoníku) ze dne 31. 8. 2015.

### Článek I.

#### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel

Město Nová Včelnice  
sídlo: Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice  
zastoupené: Ing. Karlem Dvořákem, starostou  
IČ: 00247146  
DIČ: CZ00247146  
Bankovní spojení: 0603173349/0800

#### 2. Zhotovitel

PROfi Jihlava, spol. s r.o.  
sídlo: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
zastoupená: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 318042-681/0100

Na základě požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění díla o úpravu parkoviště a vjezdů na ulici Riegerova a v místě napojení na ulici Štítného v Nové Včelnici se mění následující články uzavřené smlouvy o dílo:

### Článek IV.

#### Termín plnění díla

odst. 2. nově zní:

2. Termín dokončení poslední části díla: **31. 1. 2016.**

### Článek V.

#### Cena díla

Za odst. 1. se doplňuje odst. 2., který zní:

2. Na základě požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění díla se cena navyšuje o cenu rozšíření předmětu plnění:

Cena rozšíření předmětu plnění díla bez DPH:	10 000,- Kč
Aktuální sazba DPH (21%):	2 100,- Kč
Cena rozšíření předmětu plnění díla včetně DPH:	12 100,- Kč

Dále zůstává SOD beze změny.

V Nové Včelnici dne 2.2.2016



Za objednatele

PROfi Jihlava spol. s r.o.  
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228



Za zhotovitele

## Pavčina Pešková MÚ N.Včelnice

---

**Od:** Tomáš Hrubec [Hrubec@atlas.cz]  
**Odesláno:** neděle 10. července 2016 13:06  
**Komu:** podatelna@vcelnice.cz  
**Předmět:** Dotaz

Dobrý den,

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím prosím o vysvětlení sdělení pana starosty v březnovém článku Novovčelnického zpravodaje :

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Riegerova, kterým se navyšuje cena dokumentace o 12 100,- Kč s DPH a mění termín dodání projektové dokumentace na 31. 1. 2016. Důvodem je dodatečná úprava projektu podle požadavků obyvatel Riegerovy ulice.

Prosím o zaslání zmíněného dodatku a vysvětlení na základě kterých dodatečných požadavků obyvatel Riegerovy ulice byl tento dodatek podepsán.

Pana starosty jsem se na toto dotazoval v soukromém emailu cca před třemi měsíci. Bohužel odpověď ještě nedorazila.

Děkuji

S pozdravem

Tomáš Hrubec  
[hrubec@atlas.cz](mailto:hrubec@atlas.cz)  
602273771